

INSTITUT SUPERIEUR DES MINES ET GEOLOGIE DE BOKE (ISMGB)

CENTRE EMERGENT MINES ET SOCIETE (CEMS)

Rapport d'étape des activités de passation de marchés 2021

I- Fournitures et travaux

No	ACTIVITES PREVUES	MONTANT PREVU EN USD	METHODE DE PASSATION	ETAT DE REALISATION
1	Fourniture de deux véhicules	118 057	Appel d'offre national (AON)	Contrat signé en immatriculation au niveau de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)
2	Fourniture du matériel informatique et bureautique	11 422	Demande de cotations (DC)	Réception définitive des matériels
3	Fourniture et installation des équipements légers du laboratoire,	133 578	Appel d'offre national (AON)	Contrat en cours de signature aux niveaux du Ministère tutelle (MESRS et MEF)
4	Travaux réalisation de deux forages pour l'entretien des espaces verts du laboratoire	13 502	Demande de cotations (DC)	Travaux en cours d'achèvement (construction des supports et installation des cuves)
5	Achat des documents pour la Bibliothèque universitaire	20 000	Demande de cotations (DC)	Préparation des spécifications

*


Service de Consultants

No	ACTIVITES PREVUES	MONTANT	METHODE DE PASSATION	ETAT DE REALISATION
1	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'Auditeur interne du Projet	14 400	Sélection de consultant individuel (SCI)	Comité d'Audit interne mis en place par L'Institut
2	Recrutement d'un consultant firme pour l'Audit comptable et financier du projet	11 109	Sélection fondée sur les Qualifications des consultants (SQC)	Rapport provisoire produit
3	Recrutement d'un consultant firme pour les Cours d'anglais intensifs de soutien aux étudiants du Centre durant les périodes de congé et/ou vacances	20 000	Sélection fondée sur les Qualifications des consultants (SQC)	Elaboration des TDRs en cours
4	Acquisition et installation des logiciels professionnels de gestion des Mines, Géologie, Environnement et formation du personnel utilisateur	35 000	Sélection fondée sur la qualité (SFQ)	Elaboration des TDRs en cours
5	Acquisition et installation d'un logiciel de comptabilité et formation du personnel utilisateur	37 708	Entente directe (ED)	Logiciel acquis, installé et les utilisateurs formés
6	Acquisition et installation du logiciel professionnel de cartographie ArcGIS et formation du personnel utilisateur en ArcGIS et QGIS	11 112	Entente directe (ED)	Elaboration des TDRs en cours
7	Acquisition et installation d'un logiciel professionnel de Base données relatives aux Etudiants et Personnel enseignant (WINDEV) et formation du personnel utilisateur	6 180	Entente directe (ED)	Elaboration des TDRs en cours
8	Recrutement des Enseignants vacataires dans les universités et milieux professionnels pour les besoins de la formation (20 vacations par an)	47 271	Sélection de consultant individuel (SCI)	Cinq consultants recrutés
9	Recrutement d'une firme pour l'Etude du programme de rénovation des	20 285	Sélection fondée sur la qualification des consultants (SQC)	Elaboration des TDRs en cours

	infrastructures équipées pour améliorer la qualité des enseignements et de la recherche			
10	Recrutement d'un consultant individuel pour le poste de Gestionnaire du Projet		Sélection de consultant individuel (SCI)	En phase de l'interviews des consultants sélectionnés

Boké, 12 Août 2021

Le Spécialiste en Passation de Marchés



Aboubacar M'Mah CAMARA